


Tiefbauamt Zürich Internes Projektcontrolling



Das Tiefbauamt Zürich hat beschlossen, ein Projekt zu starten, welches zum Ziel hat, das Projektcontrolling ganzheitlich aber mit speziellem Fokus auf die finanziellen Aspekte zu verbessern. Aufgrund der Erfahrungen bei aktuellen und kürzlich abgeschlossenen Infrastrukturprojekten muss das Projektcontrolling sowohl intern wie auch exter verbessert werden. Zudem soll die geplante SAP-Einführung konzeptionell vorbereitet werden.

Auftraggeber
Stadt Zürich Tiefbauamt
Werdmühleplatz 3
8023 Zürich

Auftragsdauer B+R
Februar 2007 bis Juni 2007

Funktion B+R

- Konzeption des internen Projektcontrollings

Leistung B+R

- Durchführung von Interviews mit Projektleitern und Controllern
- Analyse der bestehenden Abläufe und Tools
- Aufnahme und grafische Darstellung der Ist-Prozesse
- Stärken/Schwächen-Analyse
- Definition von Soll-Prozessen in Workshops
- Koordination mit dem SAP-Team
- Koordination mit dem Team „externes Projektcontrolling“

Nutzen des B+R-Beizuges

- Effiziente, zielgerichtete Abwicklung des Projekts
- Transparente Darstellung von bestehenden und geplanten Prozessabläufen
- Wirksame Lösungen für bestehende Schwachstellen
- Effiziente Vorbereitung der SAP-Einführung