


Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Termincontrolling



Für Projekte aus dem aktuellen Gleisbauprogramm 2008 – 2014 soll ein neues Termincontrolling aufgebaut werden, welches sicherstellt, dass die Führung bei Problemen frühzeitig Informationen erhält und somit in der Lage ist, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Bei den Projekten aus dem Gleisbauprogramm handelt es sich fast ausschliesslich um Vorhaben, die mit dem Tiefbauamt der Stadt Zürich koordiniert werden müssen.

Auftraggeber
 Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
 Luggwegstrasse 65
 8048 Zürich

Auftragsdauer B+R
 Ab Juni 2007

Funktion B+R
 – Aufbau neues Termincontrolling

Leistung B+R
 – Durchführung von Interviews mit Projektleitern
 – Analyse der bestehenden Abläufe und Tools
 – Aufnahme und grafische Darstellung des jeweiligen Projektstandes
 – Leitung der Koordinationssitzungen zwischen VBZ und Tiefbauamt der Stadt Zürich

Nutzen des B+R-Beizuges

- Effiziente, zielgerichtete Abwicklung des Projekts
- Transparente Darstellung der Termintreue im einzelnen Projekt
- Wirksame Lösungen für bestehende Schwachstellen